

Dodatok č.1 ku zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

- 1) Zhotoviteľom: **J-STAV spol. s r.o.**
so sídlom: Lučenská 90/1221, 990 01 Veľký Krtíš
zastúpeným: Ing. Ján Čierny - konateľ spoločnosti
IČO: 31588468
IČ DPH: SK2020472586
Email: jstav@jstav.sk

a

- 2) Objednávateľom: **Obec Olováry**
so sídlom: Obecný úrad Olováry 129, 991 22 Bušince
zastúpením Jozef Vízi – starosta obce
IČO: 00319481
DIČ: 2021243202
Email: obecolovary@gmail.com

II. Predmet a miesto plnenia

Tržnica v obci Olováry, Olováry č.129, č.p. 380

IV. Lehota plnenia

1. Mení sa bod č. 1 nasledovne: Dielo zhotoviteľ vykoná a kolaudačne protokolárne odovzdá do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, **najneskôr do 30.04.2022.**
Odôvodnenie zmeny: vzhľadom k tomu že Riadiaci orgán pre IROP stanovil podmienky výzvy z MAS, tj. aktivity projektu sa nemôžu realizovať pred podpísaním Zmluvy o príspevok z MAS ktorá bola podpísaná 23.11.2021, objednávateľ musel počkať na schválenie a podpísanie Zmluvy o príspevok, zároveň v tom čase bolo zimné obdobie, kedy sa nemohli vykonávať stavebné práce kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam a tiež nastali nepredvídateľné okolnosti ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať (výpadok zamestnancov kvôli COVID 19).

X. Ostatné dohody

5. Mení sa bod č. 5 nasledovne: Tento dodatok k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a následne bude zverejnená na webstránke obce.
10. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch. Po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami jeden rovnopis obdrží zhotoviteľa tiež jeden objednávateľ.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.

Vo Veľkom Krtíši, dňa 29.11.2021

Za objednávateľa:

Jozef Vízi – starosta obce



Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Čierny – konateľ spoločnosti

